

随州市应急管理局

A

关于对市五届人大一次会议第 112 号建议的答复

尊敬的席先国代表：

您提出的关于加快我市应急物资储备仓库建设的建议收悉，现答复如下：

一、项目前期推进情况

2020 年 3 月，按照国家发改委关于申报中央预算内投资新增计划相关精神，结合我市应急物资储备体系较为薄弱的现状，我局与市卫健委共同谋划随州市区域应急物资储备中心建设项目，并编制项目建议书，拟建设 2 座应急物资储备仓库及管理用房、生活辅助用房及其他附属建筑物，规划总建筑面积约 24100 m²。2020 年 3 月 21 日，完成了项目立项，5 月初完成了项目可研报告和初步设计，并启动项目正式选址。2020 年 8 月 11 日，该项目被纳入湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案，期间因选址范围与市级重点项目冲突，对项目选址进行了一次调整。2020 年 9 月，经市自然资源和规划局批准，取得项目用地预审意见及选址

意见书，同意项目选址于曾都区何店镇浪河村（绕城南路与编钟大道交叉口东北侧），项目用地面积 3.5422 公顷（53.133 亩）。2020 年 9 月至 2021 年 5 月，我局先后完成项目用地红线划定、控制性详细规划、项目建设用地勘测、项目规划效果图、项目规划方案报批、项目土地平整土方测量、土方预算、地质勘察、项目水土保持方案和项目施工设计招标等工作，原计划 2021 年 5 月底前正式启动项目土地平整工作。2021 年 5 月，因项目选址问题，根据市政府领导意见，原项目暂停推进。

二、项目目前进展情况

为认真贯彻落实省政府有关要求，确保如期完成随州市区域应急物资储备中心项目并投入使用，2021 年下半年来，我局联合市卫健委多次向市政府汇报，商讨项目建设方向。今年经与随州高新区管委会和高新投公司协商，拟在高新区神农大道与青春三路交界东南角（市健康中心 13.21 公顷用地范围内）占用约 38.5 亩土地（高新投所有）投资新建随州市应急救援基地项目，项目包含两层共 10000 平米左右的应急物资储备仓库和医疗物资储备仓库、应急训练基地（可暂时预留，以后再建）和少量管理用房。目前，随州高新区投资公司正在统一申报该地块用地手续。下一步待项目用地获批后，我局将按照项目建设程序积极争取项目资金，开展

项目建设。



主管领导姓名 胡旱播 联系电话 13607282180


经办人姓名 李灿 联系电话 13886881521

邮政编码 441300

抄送：市人大常委会选任工委（2份）、市政府督查室（2份）

三、征询意见表

市人大代表建议办理情况征询意见表

代表姓名	席先国	建议编号	112号
通讯地址及电话	随州市卫生健康委员会 13908668829		
建议标题	关于加快我市应急物资储备仓库的建议		
承办单位	随州市应急管理局		
办理结果	满意 (<input checked="" type="checkbox"/>) 基本满意 () 不 满意 ()		
对建议办理的意见:			
代表签名: 			
填表日期 2022年 7 月 8 日			

注：请承办单位答复代表时附上此表（一式2份）；
请代表填写此表后分别寄送市人大常委会选任工委、市政府督查室。

